

ПРОТОКОЛ № 15/02.1-16

розширеної наради при міському голові з питань теплопостачання та встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових багатоповерхових будинках

м.Вараш

16.11.2020

Присутні:

О.Мензул	- міський голова
Г.Дерев'янчук	- секретар Вараської міської ради
С.Бедик	- начальник управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету ВМР
І.Кот	- директор КП «УК «Житлокомунсервіс»» ВМР
Н.Войтович	- головний інженер КП «Житлокомунсервіс»» ВМР
Н.Іванюк	- в.о. директора КМКП
Т.Рябченко	- керівник групи КМКП
А.Поляков	- ТОВ «МП ЗЕТ»
І.Востобойник	- депутат Вараської міської ради
І.Савченко	- начальник відділу майна комунальної власності міста

Присутні керівники структурних підрозділів виконавчого комітету ВМР та комунальних підприємств, організацій та установ, голови та члени правління ОСББ міста Вараш.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Стан надання послуг з теплопостачання в будинках міста Вараш та вирішення проблемних питань, що виникли після встановлення індивідуальних теплових пунктів в будинках.

СЛУХАЛИ: 1. Про стан надання послуг з теплопостачання в будинках міста Вараш та вирішення проблемних питань, що виникли після встановлення індивідуальних теплових пунктів в будинках.

ВИСТУПИЛИ: О.Мензул, С.Бедик, І.Кот, Н.Іванюк, Т.Рябченко, Г.Дерев'янчук, А.Поляков та голови ОСББ міста Вараш.

Відбувалось обговорення із зазначеного питання.

ВИРІШИЛИ:**1. Управлінню містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету ВМР (С.Бедик):**

- надати письмові пояснення щодо відсутності в системі державних закупівель «PROZORRO» сканкопій додатків до договорів на виконання робіт та послуг до **20.11.2020**, та в подальшому обов'язково розміщувати в системі державних закупівель «PROZORRO» всі необхідні документи до договорів;

- надати письмові пояснення щодо умов договорів на встановлення модернізованого обладнання, зокрема терміну виконання робіт (до 15.12.2020), який охоплює опалювальний період та забезпечення виконавцями технічного супроводу і налагоджувальних робіт до **20.11.2020**;

- надати письмові пояснення про відсутність погодження технічної документації на встановлення модернізованого обладнання в житлових багатоповерхових будинках з КМКП до **20.11.2020**, та в обов'язковому порядку погоджувати документи, що стосуються виконання робіт у системі тепло-, водопостачання і водовідведення з КМКП;

- надати сканкопії договорів та документів по їх виконанню з встановлення ІТП за адресами: м-н Будівельників, 37, м-н Вараш 5, 6, 10А, 10Б, 12, 45 Б, м-н Перемоги 7, 15, 50, 50А до **20.11.2020**;

- надати звіт про обстежені об'єкти та виявленні проблеми у системі теплопостачання в житлових багатоповерхових будинках (розпорядження міського голови від 06.11.2020 №258-р) до **20.11.2020**;

- попередньо погоджувати проведення робіт з ремонтів/модернізації в житлових багатоповерхових будинків з головами ОСББ та/або управляючою компанією.

2. КМКП (Н.Іванюк):

- надати звіт про обстежені об'єкти та виявленні проблеми у системі теплопостачання в житлових багатоповерхових будинках (розпорядження міського голови від 06.11.2020 №258-р) до **20.11.2020**;

- надати пояснення щодо відсутності участі в процесах модернізації тепломережі в житлових багатоповерхових будинках, в т.ч. відсутності погоджень технічної документації УМАКБ, до **20.11.2020**;

- підготувати інформацію про моделі договорів на теплопостачання з споживачами та розмістити на вебсайті Вараської міської ради до **20.11.2020**.

3. Відділ майна комунальної власності міста виконавчого комітету (І.Савченко) підготувати електронний реєстр скарг від мешканців міста та ОСББ по проблемах у теплопостачанні та інформацію про стан виконання робіт з модернізації (ІТП) до **20.11.2020.**

Міський голова

Олександр МЕНЗУЛ

Протокол вела

Ульяна Остапович