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                                                  Україна                              

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання

(Двадцять сьома сесія)
Р І Ш Е Н Н Я 
31 липня  2018  року
  
                                                          № 1125
Про надання згоди на продовження

строків будівництва об’єкта- незавершеного
будівництва універмагу з гастрономом

та будинком побуту у м.Вараш, майдан 

Незалежності,10. 

          Розглянувши звернення  ТзОВ «ВДК Компані» за № 19 від 06.07.2017 року та Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області №05-008-03510 від 26.09.2017 року стосовно надання згоди на внесення змін до договору купівлі-продажу об’єкта - незавершеного будівництва універмагу з гастрономом та будинком побуту у м.Вараш майдан Незалежності,10  за №2395 від 13.12.2002 року   із внесеними змінами , враховуючи наказ Фонду державного майна України від 03.05.2012 №605 «Про затвердження Порядку внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна» та  керуючись ст. 25, ст. 59  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
 ВИРІШИЛА:
     1.  Надати згоду ТзОВ «ВДК Компані» на продовження строків будівництва об’єкта- незавершеного будівництва універмагу з гастрономом та будинком побуту у м.Вараш, майдан Незалежності,10 згідно графіку проведення робіт по будівництву та введенню в експлуатацію  (додається).     

     2.   Контроль   за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків .
               Тзп міського голови                                          І.Шумра
                                                                                  Додаток

                                                                                  до рішення міської ради
                                                                                  31 липня 2018 року № 1125
Графік проведення робіт по будівництву та введенню в експлуатацію Торгівельно-розважального, адміністративно-побутового комплексу «Глобус» на базі універмагу з гастрономом та будинком побуту  в м.Вараш, м-н Незалежності, 10
	Роки
	2018
	2019
	2020

	Види робіт
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	Отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внесення змін в містобудівні умови та обмеження
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Виконання будівельних робіт
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Проектні роботи (коригування проектної документації)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Повторна експертиза проекту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внесення змін до дозволу на виконання будівельних робіт
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Введення в експлуатацію
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	


                Секретар ради                                               І.Шумра

